

阪神沿北側線橋梁（西ノ坪橋）架設他工事

◆工事の概要

- ・発注者 神戸市
- ・場 所 神戸市東灘区魚崎中町 1 丁目他
- ・工 種 土木一般
- ・内 容 別紙「契約変更理由書」のとおり
- ・工 期 令和5年12月7日から令和7年12月26日まで

◆変更契約の概要（第 5 回変更）

- ・変更契約日 令和7年12月15日
- ・契約金額（税込）

変更前	599,582,500円
変更額	-1,631,300円
変更後	597,951,200円
- ・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市灘区岩屋中町 1 - 4 - 1 9
兵庫奥栄建設（株）
代表取締役 米田 憲二

◆備 考