

房王寺線街路築造工事（その7）

◆工事の概要

- ・発注者 神戸市
- ・場 所 神戸市長田区重池町2丁目～房王寺町5丁目
- ・工 種 土木一般
- ・内 容 別紙「契約変更理由書」のとおり
- ・工 期 令和5年5月24日から令和7年12月26日まで

◆変更契約の概要（第6回変更）

- ・変更契約日 令和7年12月23日
- ・契約金額（税込）

変更前	383,121,200円
変更額	41,767,000円
変更後	424,888,200円
- ・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市西区平野町常本1-57
港建設（株）
代表取締役 米田 一平

◆備 考