

## 灘児童館・灘保育所外壁改修他工事

## ◆工事の概要

- ・発注者 神戸市
- ・場 所 神戸市灘区新在家南町5丁目13-15
- ・工 種 建築一般
- ・内 容 別紙「契約変更理由書」のとおり
- ・工 期 令和7年3月13日から令和7年12月26日まで

## ◆変更契約の概要（第1回変更）

- ・変更契約日 令和7年12月18日
- ・契約金額（税込）

変更前	89,265,000円
変更額	275,000円
変更後	89,540,000円
- ・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

## ◆契約の相手方

神戸市西区持子3-101  
(株) 辻竹建設  
代表取締役 辻本 忠志

## ◆備 考