

北神戸田園スポーツ公園メイン球場スコアボード更新工事

◆工事の概要

- ・発注者 神戸市
- ・場 所 神戸市北区有野町二郎
- ・工 種 電気一般
- ・内 容 別紙「契約変更理由書」のとおり
- ・工 期 令和7年3月5日から令和8年3月13日まで

◆変更契約の概要（第1回変更）

- ・変更契約日 令和7年12月23日
- ・契約金額（税込） 変更前 141,878,000円
変更額 1,353,000円
変更後 143,231,000円
- ・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市兵庫区塚本通3-1-3-2
サン電設工業（株）
代表取締役 池田 佳隆

◆備 考