

契 約 変 更 理 由 書

神戸市

工 事 名	中央卸売市場本場水産仲卸電気室受変電設備更新工事
<div>契約変更の概要</div> <div>① 仮設発電機の配置の変更に伴う配線ルートの変更</div> <div>② 燃料の数量の変更</div>	
<div>契約変更の理由</div> <div>① 消防局との協議の結果、仮設発電機の配置の見直しが必要になったため。</div> <div>② 予定数量から乖離があったため。</div>	