

苔谷公園体育館空調設備新設工事

◆工事の概要

- ・発注者 神戸市
- ・場 所 神戸市垂水区舞子台4丁目
- ・工 種 管一般
- ・内 容 別紙「契約変更理由書」のとおり
- ・工 期 令和7年3月4日から令和7年12月5日まで

◆変更契約の概要（第2回変更）

- ・変更契約日 令和7年12月3日
- ・契約金額（税込）

変更前	18,931,000円
変更額	187,000円
変更後	19,118,000円
- ・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市兵庫区大開通10-2-2
(株) オーラテクノ
代表取締役 石塚 和也

◆備 考