

御蔵通 7 丁目地区他污水管改築工事

◆工事の概要

- ・発注者 神戸市
- ・場 所 神戸市長田区御蔵通 7 丁目 他
- ・工 種 土木その他
- ・内 容 別紙「契約変更理由書」のとおり
- ・工 期 令和6年12月5日から令和8年1月30日まで

◆変更契約の概要（第 1 回変更）

- ・変更契約日 令和7年12月24日
- ・契約金額（税込） 変更前 204, 244, 700円
変更額 981, 200円
変更後 205, 225, 900円
- ・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市須磨区白川台 3 - 6 0 - 5
(株) 永川組建設
代表取締役 永川 智康

◆備 考