

## 妙法寺川（車地区）改修工事その10

## ◆工事の概要

- ・発注者 神戸市
- ・場 所 神戸市須磨区車
- ・工 種 土木一般
- ・内 容 別紙「契約変更理由書」のとおり
- ・工 期 令和6年10月16日から令和7年12月9日まで

## ◆変更契約の概要（第5回変更）

- ・変更契約日 令和7年12月9日
- ・契約金額（税込） 変更前 139,274,300円  
変更額 2,306,700円  
変更後 141,581,000円
- ・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

## ◆契約の相手方

神戸市北区有野町二郎46-1-101号  
（株）HOURYU  
代表取締役 笹倉 邦康

## ◆備 考