

## 西名大橋耐震補強・補修工事

## ◆工事の概要

- ・発注者 神戸市
- ・場 所 神戸市垂水区名谷町字丸尾
- ・工 種 P C
- ・内 容 別紙「契約変更理由書」のとおり
- ・工 期 令和6年6月4日から令和8年3月31日まで

## ◆変更契約の概要（第2回変更）

- ・変更契約日 令和7年12月1日
- ・契約金額（税込）

変更前	302,080,900円
変更額	3,868,700円
変更後	305,949,600円
- ・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

## ◆契約の相手方

神戸市東灘区青木5丁目1番8号  
日本ロード・メンテナンス（株）  
代表取締役 亀田 慎司

## ◆備 考