

中央事業所受水槽他更新工事

◆工事の概要

- ・発注者 神戸市
- ・場 所 神戸市中央区脇浜町 3 丁目 2 -30
- ・工 種 管一般
- ・内 容 別紙「契約変更理由書」のとおり
- ・工 期 令和7年6月13日から令和7年12月28日まで

◆変更契約の概要（第 1 回変更）

- ・変更契約日 令和7年12月16日
- ・契約金額（税込） 変更前 16,731,000円
変更額 495,000円
変更後 17,226,000円
- ・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市須磨区妙法寺字口ノ川 2 0 - 7
(株) フューチャーテンス
代表取締役 草野 英治

◆備 考