

東灘処理場脱水機棟他空調設備更新工事

◆工事の概要

- ・発注者 神戸市
- ・場 所 神戸市東灘区魚崎南町 2 丁目 1 - 23 東灘処理場
- ・工 種 管一般
- ・内 容 別紙「契約変更理由書」のとおり
- ・工 期 令和7年6月7日から令和7年12月28日まで

◆変更契約の概要（第 1 回変更）

- ・変更契約日 令和7年12月15日
- ・契約金額（税込） 変更前 27,306,400円
変更額 -1,848,000円
変更後 25,458,400円
- ・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市兵庫区里山町 6 5 0 - 4
(株) A S T C I A
代表取締役 平岡 秀和

◆備 考