

西部処理場汚泥濃縮棟下水道土木施設防食被覆工事

◆工事の概要

- ・発注者 神戸市
- ・場 所 神戸市長田区南駒栄 1 - 4 4 （西部処理場）
- ・工 種 土木その他
- ・内 容 別紙「契約変更理由書」のとおり
- ・工 期 令和7年6月4日から令和7年12月10日まで

◆変更契約の概要（第2回変更）

- ・変更契約日 令和7年12月4日
- ・契約金額（税込） 変更前 21,092,610円
変更額 2,016,190円
変更後 23,108,800円
- ・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市灘区大石南町三丁目 3 - 5
（株）雅建設
代表取締役 齋藤 雅実

◆備 考