

## 垂水区名谷町字猿倉法面復旧工事

## ◆工事の概要

- ・発注者 神戸市
- ・場 所 神戸市垂水区名谷町字猿倉
- ・工 種 法面
- ・内 容 別紙「契約変更理由書」のとおり
- ・工 期 令和7年5月16日から令和7年12月9日まで

## ◆変更契約の概要（第2回変更）

- ・変更契約日 令和7年12月4日
- ・契約金額（税込）

変更前	20,208,540円
変更額	644,160円
変更後	20,852,700円
- ・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

## ◆契約の相手方

神戸市北区山田町小河字下ギトラ 19-5  
福地建設（株）  
代表取締役 松本 正伸

## ◆備 考