

港島トンネル漏水対策緊急工事

◆工事の概要

- ・発注者 神戸市
- ・場 所 神戸市中央区港島 4 （港島トンネル内）
- ・工 種 土木一般
- ・内 容 別紙「契約変更理由書」のとおり
- ・工 期 令和7年10月8日から令和8年2月4日まで

◆変更契約の概要（第 1 回変更）

- ・変更契約日 令和7年12月18日
- ・契約金額（税込） 変更前 99,000,000円
変更額 15,565,000円
変更後 114,565,000円
- ・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市中央区浜辺通 4 丁目 1 番 1 1 号
五洋建設（株）
神戸営業所
所長 川田 博一

◆備 考