

鈴蘭台駅北地区土地区画整理工事（その１）

◆工事の概要

- ・発注者 神戸市
- ・場 所 神戸市北区鈴蘭台北町２丁目
- ・工 種 土木一般
- ・内 容 別紙「契約変更理由書」のとおり
- ・工 期 令和6年3月9日から令和8年3月31日まで

◆変更契約の概要（第４回変更）

- ・変更契約日 令和8年3月26日
- ・契約金額（税込）

変更前	381,405,200円
変更額	4,634,751円
変更後	386,039,951円
- ・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市西区上新地三丁目３番１号
安西工業（株）
代表取締役 清水 章弘

◆備 考