

六甲アイランド東側臨港道路嵩上げ工事

◆工事の概要

- ・発注者 神戸市
- ・場 所 神戸市東灘区向洋町東3丁目、向洋町東4丁目
- ・工 種 土木一般
- ・内 容 別紙「契約変更理由書」のとおり
- ・工 期 令和6年5月28日から令和8年6月30日まで

◆変更契約の概要（第3回変更）

- ・変更契約日 令和8年3月10日
- ・契約金額（税込） 変更前 1,863,213,000円
変更額 -1,571,900円
変更後 1,861,641,100円
- ・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市灘区八幡町4-8-4
島田・兵庫奥栄特定建設工事共同企業体
代表者 （株）島田組＜灘区＞
代表取締役 島田 武幸

◆備 考