

## 王子動物園サバンナゾーン一次造成他工事

## ◆工事の概要

- ・発注者 神戸市
- ・場 所 神戸市灘区王子町 3 丁目 1
- ・工 種 土木一般
- ・内 容 別紙「契約変更理由書」のとおり
- ・工 期 令和7年3月11日から令和8年3月31日まで

## ◆変更契約の概要（第3回変更）

- ・変更契約日 令和8年3月18日
- ・契約金額（税込）

変更前	280,360,300円
変更額	14,349,500円
変更後	294,709,800円
- ・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

## ◆契約の相手方

神戸市西区上新地三丁目 3 番 1 号  
安西工業（株）  
代表取締役 清水 章弘

## ◆備 考