

## (仮称) 新北区文化センター建設工事

## ◆工事の概要

- ・発注者 神戸市
- ・場 所 神戸市北区鈴蘭台西町1丁目25-1
- ・工 種 建築一般
- ・内 容 別紙「契約変更理由書」のとおり
- ・工 期 令和6年12月5日から令和9年6月30日まで

## ◆変更契約の概要（第2回変更）

- ・変更契約日 令和8年3月23日
- ・契約金額（税込） 変更前 3,991,625,000円  
変更額 50,864,000円  
変更後 4,042,489,000円
- ・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

## ◆契約の相手方

神戸市中央区海岸通4番地（新明海ビル内）  
鴻池・岡特定建設工事共同企業体  
代表者 （株）鴻池組 神戸支店  
支店長 亀山 耕三

## ◆備 考