

新バスターミナルビル周辺デッキ工事

◆工事の概要

- ・発注者 神戸市
- ・場 所 神戸市中央区三宮町他
- ・工 種 鋼構造物
- ・内 容 別紙「契約変更理由書」のとおり
- ・工 期 令和6年9月21日から令和9年3月31日まで

◆変更契約の概要（第3回変更）

- ・変更契約日 令和8年3月27日
- ・契約金額（税込） 変更前 3,523,389,100円
変更額 87,504,263円
変更後 3,610,893,363円
- ・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市中央区加納町四丁目4番17号
(株)大林組
神戸支店
執行役員支店長 浦田 充啓

◆備 考