

阪神沿北側線他街路築造工事（その10）

◆工事の概要

- ・発注者 神戸市
- ・場 所 神戸市東灘区深江北町1丁目他
- ・工 種 土木一般
- ・内 容 別紙「契約変更理由書」のとおり
- ・工 期 令和6年10月3日から令和8年3月31日まで

◆変更契約の概要（第2回変更）

- ・変更契約日 令和8年3月24日
- ・契約金額（税込）

変更前	381,779,200円
変更額	34,757,800円
変更後	416,537,000円
- ・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市灘区岩屋中町1-4-19
兵庫奥栄建設（株）
代表取締役 米田 憲二

◆備 考