

## 鈴蘭台駅北地区土地区画整理工事（その2）

## ◆工事の概要

- ・発注者 神戸市
- ・場 所 神戸市北区鈴蘭台北町2丁目
- ・工 種 土木一般
- ・内 容 別紙「契約変更理由書」のとおり
- ・工 期 令和6年12月6日から令和8年7月31日まで

## ◆変更契約の概要（第2回変更）

- ・変更契約日 令和8年3月24日
- ・契約金額（税込）

変更前	260,379,900円
変更額	-12,249,600円
変更後	248,130,300円
- ・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

## ◆契約の相手方

神戸市西区上新地三丁目3番1号  
安西工業（株）  
代表取締役 清水 章弘

## ◆備 考