

馬場町地区他污水管改築工事

◆工事の概要

- ・発注者 神戸市
- ・場 所 神戸市兵庫区馬場町 他
- ・工 種 土木その他
- ・内 容 別紙「契約変更理由書」のとおり
- ・工 期 令和6年11月8日から令和8年3月31日まで

◆変更契約の概要（第1回変更）

- ・変更契約日 令和8年3月13日
- ・契約金額（税込）

変更前	250,327,000円
変更額	-24,406,800円
変更後	225,920,200円
- ・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市兵庫区湊町1-4-26
北浦建設（株）
代表取締役社長 北浦 欽也

◆備 考