

## 第2 須磨汚水幹線他築造工事

## ◆工事の概要

- ・発注者 神戸市
- ・場 所 神戸市須磨区若宮 1 丁目～長田区南駒栄町 1 丁目44
- ・工 種 土木一般
- ・内 容 別紙「契約変更理由書」のとおり
- ・工 期 令和7年1月24日から令和11年3月30日まで

## ◆変更契約の概要（第2回変更）

- ・変更契約日 令和8年3月17日
- ・契約金額（税込） 変更前 4,928,759,000円  
変更額 58,359,400円  
変更後 4,987,118,400円
- ・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

## ◆契約の相手方

神戸市中央区伊藤町 1 1 9 番地  
佐藤工業・クボタ建設特定建設工事共同企業体  
代表者 佐藤工業（株） 神戸営業所  
所長 小池 周史

## ◆備 考