

鈴蘭台駅北地区土地区画整理事業に伴う污水管布設工事（その２）

◆工事の概要

- ・発注者 神戸市
- ・場 所 神戸市北区鈴蘭台北町 2 丁目
- ・工 種 土木一般
- ・内 容 別紙「契約変更理由書」のとおり
- ・工 期 令和6年12月6日から令和8年3月31日まで

◆変更契約の概要（第 1 回変更）

- ・変更契約日 令和8年3月23日
- ・契約金額（税込） 変更前 9,398,400円
変更額 -3,759,800円
変更後 5,638,600円
- ・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市西区上新地三丁目 3 番 1 号
安西工業（株）
代表取締役 清水 章弘

◆備 考