

住吉宮町 5 丁目地区他污水管改築工事

◆工事の概要

- ・発注者 神戸市
- ・場 所 神戸市東灘区住吉宮町 5 丁目 他
- ・工 種 土木その他
- ・内 容 別紙「契約変更理由書」のとおり
- ・工 期 令和7年3月5日から令和8年3月10日まで

◆変更契約の概要（第 3 回変更）

- ・変更契約日 令和8年3月4日
- ・契約金額（税込） 変更前 139, 170, 900円
変更額 8, 059, 700円
変更後 147, 230, 600円
- ・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市西区伊川谷町長坂 8 1 0 番地 1
朝日建設（株）
代表取締役 岡野 壮一郎

◆備 考