

泉台地区他雨水幹線改修工事

◆工事の概要

- ・発注者 神戸市
- ・場 所 神戸市北区泉台1丁目他
- ・工 種 土木その他
- ・内 容 別紙「契約変更理由書」のとおり
- ・工 期 令和7年2月18日から令和8年3月31日まで

◆変更契約の概要（第2回変更）

- ・変更契約日 令和8年3月18日
- ・契約金額（税込） 変更前 143,680,900円
変更額 5,633,100円
変更後 149,314,000円
- ・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市中央区北長狭通6-2-15-101
マハロカンパニー
代表 杉本 直利

◆備 考