

## 西舞子地区他雨水幹線改修工事

## ◆工事の概要

- ・発注者 神戸市
- ・場 所 神戸市垂水区西舞子2丁目他
- ・工 種 土木その他
- ・内 容 別紙「契約変更理由書」のとおり
- ・工 期 令和7年3月4日から令和8年3月18日まで

## ◆変更契約の概要（第3回変更）

- ・変更契約日 令和8年3月16日
- ・契約金額（税込）

変更前	122,921,700円
変更額	-4,448,400円
変更後	118,473,300円
- ・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

## ◆契約の相手方

神戸市中央区山本通4-24-13  
（株）黒済組  
代表取締役 黒済 久子

## ◆備 考