

垂水処理場市民開放用地整備工事

◆工事の概要

- ・発注者 神戸市
- ・場 所 神戸市垂水区平磯 1 丁目 1 - 65 (垂水処理場内)
- ・工 種 造園一般
- ・内 容 別紙「契約変更理由書」のとおり
- ・工 期 令和6年6月22日から令和8年8月31日まで

◆変更契約の概要 (第 4 回変更)

- ・変更契約日 令和8年3月23日
- ・契約金額 (税込) 変更前 548, 268, 600円
変更額 -29, 533, 900円
変更後 518, 734, 700円
- ・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市北区有野町唐櫃 4 0 3 8 - 7
(株) 山羽造園
代表取締役 山村 静男

◆備 考