

魚崎ポンプ場改築更新工事（第2期）

◆工事の概要

- ・発注者 神戸市
- ・場 所 神戸市東灘区魚崎南町2-1-15
- ・工 種 土木一般
- ・内 容 別紙「契約変更理由書」のとおり
- ・工 期 令和6年12月14日から令和16年3月31日まで

◆変更契約の概要（第1回変更）

- ・変更契約日 令和8年3月12日
- ・契約金額（税込） 変更前 13,987,270,000円
変更額 42,531,500円
変更後 14,029,801,500円
- ・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市中央区加納町四丁目4番17号
大林・神鋼環境ソリューション・三菱電機特定建設工事共同企業体
代表者 （株）大林組 神戸支店
執行役員支店長 浦田 充啓

◆備 考