

須磨多聞線（西須磨）橋梁上部工製作及び架設工事

◆工事の概要

- ・発注者 神戸市
- ・場 所 神戸市須磨区桜木町・天神町・行幸町
- ・工 種 鋼構造物
- ・内 容 別紙「契約変更理由書」のとおり
- ・工 期 令和6年9月21日から令和10年3月31日まで

◆変更契約の概要（第2回変更）

- ・変更契約日 令和8年3月12日
- ・契約金額（税込） 変更前 2,454,100,000円
変更額 19,099,300円
変更後 2,473,199,300円
- ・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

大阪府大阪市淀川区宮原1-1-1
J F E・協同建設特定建設工事共同企業体
代表者 J F Eエンジニアリング（株） 大阪支店
支店長 川畑 康浩

◆備 考