

垂水駅東線道路改良工事

◆工事の概要

- ・発注者 神戸市
- ・場 所 神戸市垂水区神田町、日向 1
- ・工 種 土木一般
- ・内 容 別紙「契約変更理由書」のとおり
- ・工 期 令和6年7月5日から令和8年3月31日まで

◆変更契約の概要（第 5 回変更）

- ・変更契約日 令和8年3月26日
- ・契約金額（税込）

変更前	484,695,200円
変更額	11,525,217円
変更後	496,220,417円
- ・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市西区平野町常本 1 - 5 7
港建設（株）
代表取締役 米田 一平

◆備 考