

## 垂水駅東線道路改良工事

## ◆工事の概要

- ・発注者 神戸市
- ・場 所 神戸市垂水区神田町、日向 1
- ・工 種 土木一般
- ・内 容 別紙「契約変更理由書」のとおり
- ・工 期 令和6年7月5日から令和8年3月31日まで

## ◆変更契約の概要（第 4 回変更）

- ・変更契約日 令和8年3月19日
- ・契約金額（税込） 変更前 451,847,000円  
変更額 32,848,200円  
変更後 484,695,200円
- ・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

## ◆契約の相手方

神戸市西区平野町常本 1 - 5 7  
港建設（株）  
代表取締役 米田 一平

## ◆備 考