

新太山寺トンネル非常警報設備更新工事

◆工事の概要

- ・発注者 神戸市
- ・場 所 神戸市西区伊川谷町前開
- ・工 種 電気一般
- ・内 容 別紙「契約変更理由書」のとおり
- ・工 期 令和7年2月21日から令和8年3月31日まで

◆変更契約の概要（第2回変更）

- ・変更契約日 令和8年3月26日
- ・契約金額（税込） 変更前 63,327,000円
変更額 1,100,000円
変更後 64,427,000円
- ・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市灘区新在家南町2丁目3番15号
コガセ工業（株）
代表取締役 福居 一道

◆備 考