

## 大町橋耐震補強・補修工事

## ◆工事の概要

- ・発注者 神戸市
- ・場 所 神戸市北区八多町吉尾
- ・工 種 P C
- ・内 容 別紙「契約変更理由書」のとおり
- ・工 期 令和7年3月4日から令和8年3月10日まで

## ◆変更契約の概要（第2回変更）

- ・変更契約日 令和8年3月5日
- ・契約金額（税込） 変更前 141,585,180円  
変更額 8,922,320円  
変更後 150,507,500円
- ・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

## ◆契約の相手方

神戸市灘区岩屋北町4-3-16  
(株) ウェイズ  
代表取締役 渡辺 健司

## ◆備 考