

鹿松橋耐震補強・補修工事

◆工事の概要

- ・発注者 神戸市
- ・場 所 神戸市長田区長者町他
- ・工 種 P C
- ・内 容 別紙「契約変更理由書」のとおり
- ・工 期 令和7年3月13日から令和8年3月31日まで

◆変更契約の概要（第3回変更）

- ・変更契約日 令和8年3月18日
- ・契約金額（税込） 変更前 209,844,800円
変更額 6,900,300円
変更後 216,745,100円
- ・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市垂水区塩屋町4丁目4番12号
窪田工業（株）
代表取締役 窪田 昌実

◆備 考