

## 西出高松前池線（七宮）電線共同溝整備工事（その１）

## ◆工事の概要

- ・発注者 神戸市
- ・場 所 神戸市兵庫区七宮町１丁目～上庄通３丁目
- ・工 種 土木一般
- ・内 容 別紙「契約変更理由書」のとおり
- ・工 期 令和７年３月１日から令和８年１１月３０日まで

## ◆変更契約の概要（第１回変更）

- ・変更契約日 令和８年３月２５日
- ・契約金額（税込） 変更前 171,376,150円  
変更額 44,064,350円  
変更後 215,440,500円
- ・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

## ◆契約の相手方

神戸市中央区雲井通４－１－３  
（株）山田工務店  
代表取締役社長 有川 一生

## ◆備 考