

## 中央区葺合町字山郡地区法面对策工事

## ◆工事の概要

- ・発注者 神戸市
- ・場 所 神戸市中央区葺合町字山郡地内
- ・工 種 法面
- ・内 容 別紙「契約変更理由書」のとおり
- ・工 期 令和6年9月26日から令和8年3月31日まで

## ◆変更契約の概要（第2回変更）

- ・変更契約日 令和8年3月26日
- ・契約金額（税込）

変更前	465,734,500円
変更額	15,418,700円
変更後	481,153,200円
- ・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

## ◆契約の相手方

神戸市中央区楠町5-4-5-105  
(株)植信  
代表取締役 植田 信勝

## ◆備 考