

岡場公園法面防災対策工事

◆工事の概要

- ・発注者 神戸市
- ・場 所 神戸市北区藤原台北町 1 丁目
- ・工 種 法面
- ・内 容 別紙「契約変更理由書」のとおり
- ・工 期 令和7年3月11日から令和8年3月31日まで

◆変更契約の概要（第3回変更）

- ・変更契約日 令和8年3月25日
- ・契約金額（税込）

変更前	194,687,900円
変更額	811,800円
変更後	195,499,700円
- ・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市北区大原一丁目 8 番 8 号
八雲建設（株）
代表取締役 松本 将志

◆備 考