

## ポートアイランド船だまり整備工事（その１）

## ◆工事の概要

- ・発注者 神戸市
- ・場 所 神戸市中央区港島地先
- ・工 種 港湾土木
- ・内 容 別紙「契約変更理由書」のとおり
- ・工 期 令和6年12月12日から令和9年2月28日まで

## ◆変更契約の概要（第３回変更）

- ・変更契約日 令和8年3月4日
- ・契約金額（税込） 変更前 3,381,309,800円  
変更額 931,596,600円  
変更後 4,312,906,400円
- ・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

## ◆契約の相手方

神戸市中央区磯上通４－１－６  
東洋・共栄土木特定建設工事共同企業体  
代表者 東洋建設（株）＜東京都＞ 神戸営業所  
所長 工藤 公秀

## ◆備 考