

京橋防波堤整備工事

◆工事の概要

- ・発注者 神戸市
- ・場 所 神戸市中央区波止場町地先
- ・工 種 港湾土木
- ・内 容 別紙「契約変更理由書」のとおり
- ・工 期 令和6年12月25日から令和8年3月31日まで

◆変更契約の概要（第2回変更）

- ・変更契約日 令和8年3月4日
- ・契約金額（税込） 変更前 1,777,004,900円
変更額 131,049,600円
変更後 1,908,054,500円
- ・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

大阪府大阪市中央区淡路町四丁目2番13号
東亜・みらい・日本海工特定建設工事共同企業体
代表者 東亜建設工業（株） 大阪支店
執行役員支店長 作井 孝光

◆備 考