

木見川改修工事

◆工事の概要

- ・発注者 神戸市
- ・場 所 神戸市西区押部谷町木見
- ・工 種 土木一般
- ・内 容 別紙「契約変更理由書」のとおり
- ・工 期 令和6年9月27日から令和8年6月30日まで

◆変更契約の概要（第2回変更）

- ・変更契約日 令和8年3月17日
- ・契約金額（税込）

変更前	190,887,400円
変更額	-7,646,100円
変更後	183,241,300円
- ・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市北区有野町有野221
(株) K S K
代表取締役 三浦 愛子

◆備 考