

向洋南駐車場とりこわし及び敷地整備工事

◆工事の概要

- ・発注者 神戸市
- ・場 所 神戸市東灘区向洋町中9丁目
- ・工 種 解体
- ・内 容 別紙「契約変更理由書」のとおり
- ・工 期 令和7年4月1日から令和8年3月19日まで

◆変更契約の概要（第1回変更）

- ・変更契約日 令和8年3月19日
- ・契約金額（税込） 変更前 741,565,000円
変更額 -18,326,000円
変更後 723,239,000円
- ・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市西区富士見が丘1-7-9
(株) 上田トランシットコンストラクション
代表取締役 上田 秀吉

◆備 考