

## 六甲アイランド道路嵩上げ工事（その7）

## ◆工事の概要

- ・発注者 神戸市
- ・場 所 神戸市東灘区向洋町東4丁目
- ・工 種 土木一般
- ・内 容 別紙「契約変更理由書」のとおり
- ・工 期 令和7年3月4日から令和8年3月31日まで

## ◆変更契約の概要（第3回変更）

- ・変更契約日 令和8年3月24日
- ・契約金額（税込） 変更前 404,390,800円  
変更額 -771,100円  
変更後 403,619,700円
- ・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

## ◆契約の相手方

神戸市西区大津和1丁目6番地の2  
関西建設工業（株）  
代表取締役 平岡 勇介

## ◆備 考