

成徳小学校大規模改修工事

◆工事の概要

- ・発注者 神戸市
- ・場 所 神戸市灘区備後町 1 - 3 - 1
- ・工 種 建築一般
- ・内 容 別紙「契約変更理由書」のとおり
- ・工 期 令和7年5月13日から令和8年3月13日まで

◆変更契約の概要（第1回変更）

- ・変更契約日 令和8年3月9日
- ・契約金額（税込）

変更前	234,080,000円
変更額	4,015,000円
変更後	238,095,000円
- ・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市兵庫区大開通 3 - 1 - 3 6
(株) クニ工務店
代表取締役 前田 隆

◆備 考