

西舞子小学校大規模改修工事

◆工事の概要

- ・発注者 神戸市
- ・場 所 神戸市垂水区狩口台3丁目1-2
- ・工 種 建築一般
- ・内 容 別紙「契約変更理由書」のとおり
- ・工 期 令和7年5月24日から令和8年3月27日まで

◆変更契約の概要（第2回変更）

- ・変更契約日 令和8年3月19日
- ・契約金額（税込）

変更前	421,302,200円
変更額	11,946,000円
変更後	433,248,200円
- ・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市西区伊川谷町有瀬1-4-5-6-3
明石土建（株）
代表取締役 谷 吉將

◆備 考