

塩屋北小学校大規模改修工事

◆工事の概要

- ・発注者 神戸市
- ・場 所 神戸市垂水区塩屋北町 4 - 1 0 - 1
- ・工 種 建築一般
- ・内 容 別紙「契約変更理由書」のとおり
- ・工 期 令和7年5月30日から令和8年3月13日まで

◆変更契約の概要（第1回変更）

- ・変更契約日 令和8年3月11日
- ・契約金額（税込）

変更前	246,653,000円
変更額	24,002,000円
変更後	270,655,000円
- ・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市中央区二宮町1丁目2番3号
（株）益田工務店
取締役社長 永井 完次

◆備 考