

市民防災総合センター本館等内装改修他工事

◆工事の概要

- ・発注者 神戸市
- ・場 所 神戸市北区ひよどり北町3丁目1番地 市民防災総合センター
- ・工 種 建築一般
- ・内 容 別紙「契約変更理由書」のとおり
- ・工 期 令和7年6月19日から令和8年3月16日まで

◆変更契約の概要（第1回変更）

- ・変更契約日 令和8年3月10日
- ・契約金額（税込）

変更前	274,450,000円
変更額	38,423,000円
変更後	312,873,000円
- ・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市中央区二宮町1丁目2番3号
（株）益田工務店
取締役社長 永井 完次

◆備 考