

旧君影幼稚園園舎解体工事

◆工事の概要

- ・発注者 神戸市
- ・場 所 神戸市北区君影町 1 丁目 2 - 1
- ・工 種 解体
- ・内 容 別紙「契約変更理由書」のとおり
- ・工 期 令和7年6月25日から令和8年3月16日まで

◆変更契約の概要（第 2 回変更）

- ・変更契約日 令和8年3月9日
- ・契約金額（税込） 変更前 70,342,800円
変更額 473,000円
変更後 70,815,800円
- ・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市北区京地 4 丁目 1 8 番地の 1 2
(株) 大野
代表取締役 西村 崇

◆備 考