

旧西野幼稚園解体撤去他工事

◆工事の概要

- ・発注者 神戸市
- ・場 所 神戸市長田区三番町 3 丁目 地内
- ・工 種 解体
- ・内 容 別紙「契約変更理由書」のとおり
- ・工 期 令和7年7月1日から令和8年5月29日まで

◆変更契約の概要（第 2 回変更）

- ・変更契約日 令和8年3月16日
- ・契約金額（税込） 変更前 56,426,700円
変更額 50,897,000円
変更後 107,323,700円
- ・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市長田区腕塚町 8 - 3 - 1
(株) タニテック
代表取締役 谷池 一浩

◆備 考