

須磨消防署板宿出張所待機室個室化他改修工事

◆工事の概要

- ・発注者 神戸市
- ・場 所 神戸市須磨区川上町2-1-7
- ・工 種 建築一般
- ・内 容 別紙「契約変更理由書」のとおり
- ・工 期 令和7年6月24日から令和8年3月16日まで

◆変更契約の概要（第1回変更）

- ・変更契約日 令和8年3月4日
- ・契約金額（税込）

変更前	45,338,150円
変更額	2,959,000円
変更後	48,297,150円
- ・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市長田区大橋町1丁目2番14号スパラボビル1F
中村住建
代表者 中村 賢一

◆備 考